

Утверждено
 Приказ Управления образования Администрации МО «Турочакский район»
 от 27.01.2021 г. № 37
 И.о. начальника Управления образования
 Е.М.Заркова

**План мероприятий
 («дорожная карта»)
 по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA
 в Республике Алтай в 2021 году**

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение региональной оценки по модели PISA				
1.1	Подготовка нормативно-правовых актов муниципального уровня по проведению региональной оценки по модели PISA в Турочакском районе Республике Алтай	до 1 февраля 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию)	
1.2	Разработка и утверждение муниципальных планов подготовки («дорожные карты») к участию в региональной оценке по модели PISA.	до 1 февраля 2021	Управление образования Администрации МО «Турочакский район»	Муниципальные планы разработаны и утверждены, копии направлены региональному координатору
2. Мероприятия по информационному сопровождению региональной оценки по модели PISA				
2.1	Информирование населения Республики Алтай о проведении региональной оценки по модели PISA: - освещение вопросов подготовки к участию в		Силкина Т.В.	Информирование педагогической

	<p>региональной оценке по модели PISA в рамках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ семинара-совещания по оценке качества образования ○ летней школы по оценке качества образования ○ семинара-совещания по оценке качества образования 	<p>февраль 2020</p> <p>август 2021</p> <p>декабрь 2021</p>	<p>Специалист по ИКТ МКУ «ЦОД» (по согласованию)</p>	<p>общественности о проведении региональной оценки по модели PISA.</p>
	<p>- проведение муниципального родительского собрания «Об участии Республики Алтай в международных исследованиях оценки качества образования»;</p>	<p>сентябрь 2021</p>	<p>Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); Сутягина А.Н. заместитель начальника управления образования Администрации МО «Турочакский район»</p>	<p>Проведено муниципальное родительское собрание</p>
2.2	<p>Информационно-разъяснительная работа по участию в региональной оценке по модели PISA через СМИ, социальные сети.</p>	<p>в течение года</p>	<p>Силкина Т.В. Специалист по ИКТ МКУ «ЦОД» (по согласованию)</p>	<p>Статья о проведении региональной оценки по модели PISA в республиканских средствах СМИ, интервью на радио, телепередачах ГТРК, статьи на страницах социальных сетей Минобрнауки РА.</p>
3. Организационное сопровождение региональной оценки по модели PISA				
3.1	<p>Проведение семинаров по вопросу подготовки педагогов и учащихся к проведению региональной оценки по модели PISA.</p>	<p>в течение года</p>	<p>Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию)</p>	<p>Информирование педагогов о порядке проведения исследования</p>

3.2	Работа со школами, отобранными для участия в региональной оценке по модели PISA, формирование проектных команд в образовательных организациях	в соответствии с определенным на федеральном уровне графиком	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию)	Организационное сопровождение процедуры исследования
3.3	Подготовка школьных координаторов, технических специалистов для региональной оценки по модели PISA.	01 - 10 сентября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию)	Назначены все категории специалистов, информация передана региональному организатору
3.4	Составление списка обучающихся образовательных организаций, отобранных для участия в региональной оценке по модели PISA.	6-20 сентября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); школьные координаторы (по согласованию)	Сформирован список обучающихся-участников от ОО и предоставлен федеральному организатору
3.5	Сбор сведений о техническом оснащении ОО для компьютерного тестирования	- март 2021; - 6 сентября - 4 октября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); Гребенников В.В. Системный администратор МКУ «ЦОД» (по согласованию)	Собраны сведения о техническом оснащении ОО, информация передана региональному организатору
3.6	Составление графика и предоставление информации о графике проведения региональной оценки по модели PISA в каждой образовательной организации, отобранной для региональной оценки по модели PISA.	27 сентября - 4 октября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию);	Составлен график проведения региональной оценки по модели PISA в каждой ОО, информация передана региональному организатору

			школьные координаторы (по согласованию)	
3.7	Сбор информации и назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в каждой образовательной организации, отобранной для региональной оценки по модели PISA.	27 сентября - 4 октября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию)	Назначены организаторы в аудитории и технические специалисты в каждой ОО, участвующей в исследовании. Информация передана региональному организатору
3.8	Составление списков независимых наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для проведения региональной оценки по модели PISA.	27 сентября - 4 октября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); школьные координаторы (по согласованию)	Назначены независимые наблюдатели для проведения исследования, информация передана региональному организатору
3.9	Проведение очного совещания координаторов и технических специалистов (получение координаторами сформированного комплекта инструментария для проведения оценки)	25 сентября - 6 октября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию), Гребенников В.В. системный администратор МКУ «ЦОД» (по согласованию)	координаторами получен комплект инструментария для проведения оценки и передан в ОО
3.10	Проведение региональной оценки по модели PISA в ОО (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате)	12 октября - 8 ноября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); школьные	Проведение тестирования и анкетирования обучающихся, анкетирование администрации ОО

			координаторы (по согласованию)	
3.11	Организация онлайн-анкетирования представителей ОО и ОО СПО, отобранных для региональной оценки по модели PISA; социологических опросов обучающихся, родителей (законных представителей), руководителей и педагогических работников.	12 октября - 8 ноября 2021	Федеральный организатор, БУ РА «РЦОКО», муниципальные и школьные координаторы (по согласованию)	Проведены все социологические опросы
3.12	Обеспечение сбора материалов региональной оценки по модели PISA и направление их федеральному организатору	до 22 ноября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); школьные координаторы (по согласованию)	Все материалы исследования направлены федеральному организатору
4. Методическое обеспечение региональной оценки по модели PISA				
4.1	Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	декабрь 2020	Салагаева А.Ю. Заведующая РМК Управление образования Администрации МО «Турочакский район»	Информирование педагогической общественности о проведении региональной оценки по модели PISA.
4.2	Разработка и размещение на официальных сайтах инструктивных материалов по подготовке и проведению региональной оценки по модели PISA	в течение года	Силкина Т.В. Специалист по ИКТ МКУ «ЦОД» (по согласованию)	Информирование педагогической общественности о проведении региональной оценки по модели PISA.
4.3	Разработка и размещение на официальных сайтах методических рекомендаций для ОО на основе результатов проведенных исследований PISA	до 1 февраля 2021	Салагаева А.Ю. Заведующая РМК Управление	Выявление педагогами личных профессиональных дефицитов; готовность педагогов к участию в

			образования Администрации МО «Турочакский район»	исследования по модели PISA
4.4	Проведение методических семинаров для РУМО, МУМО, учителей-предметников ОО по русскому языку, физике, химии, географии, биологии и математике по вопросам: - решения типовых заданий PISA; - корректировке рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков; - интеграции заданий PISA в рабочую программу предметов	февраль 2021	Салагаева А.Ю. Заведующая РМК Управление образования Администрации МО «Турочакский район»	Повышение квалификации руководителей МОУО, РУМО, МУМО, учителей-предметников ОО и ОО СПО РА по вопросам оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований. Методическое сопровождение учителей-предметников
4.5	Проведение курсов повышения квалификации по формированию функциональной грамотности обучающихся	по утвержденному плану	Салагаева А.Ю. Заведующая РМК Управление образования Администрации МО «Турочакский район»	Повышение квалификации руководителей РУМО, МУМО, учителей-предметников ОО по вопросам оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований. Методическое сопровождение учителей-предметников
4.6	Проведение методических дней по подготовке обучающихся к региональной оценке по модели PISA.	март-сентябрь 2021	Салагаева А.Ю. Заведующая РМК Управление образования Администрации МО «Турочакский район»	Знакомство с лучшими практиками формирования функциональной грамотности школьников
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению региональной оценки по модели PISA				
5.1	Организация участия региональных проектных команд (вебинары, ВКС) оценки по модели PISA:	сентябрь- октябрь 2021	Домашенко Е.М. Главный	Обучены все категории специалистов

	<ul style="list-style-type: none"> - региональные координаторы; - школьные координаторы; - технические специалисты; - организаторы в аудиториях; - независимые наблюдатели в аудиториях. 		специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию);	
5.2	Организация участия в информационных вебинарах для школьных координаторов.	5-11 октября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию);	Школьные координаторы приняли участие на вебинарах, организованных федеральным организатором исследования
6. Контроль за организацией и проведением региональной оценки по модели PISA				
6.1	Осуществление контроля за организацией подготовки учащихся 7-11 классов ОО к региональной оценке по модели PISA и решения заданий PISA при проведении уроков	сентябрь-октябрь 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); Сутягина А.Н. Заместитель начальника Управления образования Администрации МО «Турочакский район»	Готовность обучающихся к выполнению заданий по региональной модели PISA
6.2	Контроль технической готовности ОО	до 30 сентября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); Сутягина А.Н. Заместитель	ОО готовы к проведению исследования

			начальника Управления образования Администрации МО «Турочакский район»	
6.3	Сдача паспортов готовности ОО к проведению оценочных процедур	до 5 октября 2021	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); Сутягина А.Н. Заместитель начальника Управления образования Администрации МО «Турочакский район»	Паспорта (акты готовности) заполнены и направлены региональному координатору
7. Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и принятие управленческих решений				
7.1	Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и решения заданий PISA.	I квартал 2022	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию)	Составлен итоговый отчет и разослан ОО и МОУО
7.2.	Подготовка адресных рекомендаций по результатам региональной оценки по модели PISA	II квартал 2022	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию)	Подготовлены и разосланы адресные рекомендации в МОУО, ОО
7.3	Принятие управленческих решений по результатам региональной оценки по модели PISA.	I квартал 2022	Домашенко Е.М. Главный	Учет результатов и корректировка планов работы Управления

			специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); Сутягина А.Н. Заместитель начальника Управления образования Администрации МО «Турочакский район»	образования и ОО
7.4.	Проведение совещания с руководителями МОУО на тему: «Результаты региональной оценки по модели PISA 2021 г.»	II квартал 2022	Домашенко Е.М. Главный специалист МКУ «ЦОД» (по согласованию); Сутягина А.Н. Заместитель начальника Управления образования Администрации МО «Турочакский район»	Проведено совещание по вопросам анализа результатов региональной оценки по модели PISA 2021г.

