



Утверждаю:
Начальник Управления образования
Е. М. Заркова

**Дорожная карта
исполнения мероприятий реализации Адресной программы повышения качества образования в МОУ «Июгачская СОШ»,
включенной в состав школ с низкими результатами обучения на 2021-2022 гг**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Показатели реализации
Мероприятия, направленные на идентификацию ШНОР, организацию работы и мониторинг эффективности поддержки ШНОР				
1.	Изучение нормативного и методического сопровождения Проекта	Январь 2022	Специалисты РМК	
2.	Участие в установочном семинаре для муниципальных координаторов, координаторов школ Проекта	Февраль 2022	Специалисты РМК Специалисты ОО	Руководитель ОО и муниципальный координатор приняли участие в семинаре
3.	Организация участия МОУ «Июгачская СОШ» в анкетировании участников образовательных отношений	Февраль 2022	Специалисты ОО	Аналитическая справка
4.	Участие в собеседовании (верификация РПШ).	Февраль 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Руководитель ОО и муниципальный координатор приняли участие в собеседовании, 100% рисков верифицированы
5.	Разработка адресной муниципальной программы поддержки ШНОР.	Март 2022	Муниципальный координатор	Приказ об утверждении программы и дорожной карты
6.	Участие в цикле еженедельных региональных ВКС с участниками реализации Проекта.	В течение срока реализации Проекта	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Руководитель ОО и муниципальный координатор приняли участие в вебинарах
7.	Изучение материалов консультационных вебинаров под руководством муниципального координатора	В течение срока реализации Проекта	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Отражение материалов вебинаров в документах, сопровождающих реализацию программы

8.	Участие в первом опросе по вопросу реализации Проекта	Март 2022	Специалисты ОО	Аналитическая справка
9.	Размещение концептуальных документов и антирисковых программ на сайте школы	Март 2022	Специалисты ОО	Наполнение вкладки «500+» сайта школы
10.	Участие в региональной содержательной экспертизе концептуальных документов школ Проекта в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.	Апрель 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Соответствие концептуальных документов параметрам экспертизы
11.	Участие в региональной экспертизе подтверждающих документов школ Проекта, исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями.	Май 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Соответствие концептуальных документов параметрам экспертизы
12.	Региональный мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК.	Май 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Результаты мониторинга
13.	Региональный мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК.	Май 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Результаты мониторинга
14.	Участие региона в Первом мониторинге реализации региональных дорожных карт.	Май 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий дорожной карты от числа запланированных
15.	Организация участия во втором опросе участников Проекта.	Июнь 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Аналитическая справка
16.	Участие региона во Втором мониторинге реализации региональных дорожных карт.	Сентябрь 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий дорожной карты от числа запланированных
17.	Организация участия в третьем опросе участников Проекта.	Октябрь 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Аналитическая справка
18.	Региональный мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК.	Октябрь 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор	Результаты мониторинга
19.	Экспертиза подтверждающих	Октябрь 2022	Руководитель ОО	Соответствие документов

	документов в рамках проведения регионального мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений.		Муниципальный координатор	параметрам мониторинга
20.				
Мероприятия, направленные на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР				
21.	Участие в серии семинаров-практикумов РА для ШНОР.	В течение срока реализации Проекта	Руководитель ОО Муниципальный координатор	
22.	Посещение школы специалистами Управления образования для консультаций по вопросам организации образовательного и воспитательного процесса	Март 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор Куратор школы	Аналитическая справка
23.	Посещение школы координатором в рамках реализации Проекта	Март 2022	Руководитель ОО Муниципальный координатор Куратор школы	Аналитическая справка
24.	Посещение школы специалистами Управления образования	В течение срока реализации Проекта	Муниципальный координатор специалисты Управления образования	Аналитическая справка
25.	Организация взаимодействия управленческих и профессионально-общественных структур по вопросам повышения качества образования.	В течение срока реализации Проекта	Муниципальный координатор	Приказы Управления Образования Администрации МО «Турочакский район»
26.	Обсуждение результатов реализации Дорожной карты по повышению качества образования и поддержки ШНОР на 2022 год на совещании руководителей ОО с начальником Управления образования, заседаниях РМО и др.	В течение срока реализации Проекта	Муниципальный координатор специалисты Управления образования	Аналитическая справка
27.	Выявление и транслирование лучшего опыта работы педагогов школ района на сайтах школ	В течение срока реализации Проекта	Салагаева А. Ю.	Размещение материалов на сайтах ОО
28.	Организация и проведение профессиональных муниципальных конкурсов для педагогов, привлечение к участию педагогов ШНОР	Сентябрь-ноябрь 2022 г	Иванова Е. А.	Аналитическая справка

29.	Поддержка ШНОР в разработке и реализации программ привлечения родителей в образование детей, демонстрирующих низкие образовательные результаты	В течение срока реализации Проекта	Иванова Е. А. Чекрылан В. В.	Аналитическая справка
Мероприятия, направленные на создание инфраструктуры, развитие современной образовательной среды ШНОР				
30.	Проведение республиканского мониторинга «Вклад образовательной организации в качество образования республики Алтай».	Март 2022	Специалисты Управления образования	Аналитическая справка
31.	Проведение республиканских проверочных работ (РПР) и республиканских диагностических работ (РДР) в общеобразовательных организациях Республики Алтай.	Март 2022	Специалисты Управления образования	Аналитическая справка
32.	Мониторинг качественно-количественного состава обучающихся с ОВЗ	Март 2022	Специалисты Управления образования	Аналитическая справка
33.	Родительское собрание для родителей выпускников 2022, посвященное вопросом сдачи ГИА	Март 2022	Специалисты Управления образования	Увеличение доли родителей принимающих участие в образовательном процессе
34.	Стажировочные мероприятия на базе МОУ «Турочакская СОШ им. Я. И. Баляева» по вопросам инклюзивного обучения обучающихся 1-4 классов с ОВЗ	Апрель 2022	Специалисты Управления образования	Информационные материалы на сайте
35.	Организация и контроль создания видеоэкскурсии по МОУ «Июгачская СОШ» с последующим размещением на сайте ОО	Апрель 2022	Руководитель ОО	Размещение видеоэкскурсии на сайте ОО
36.	Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством услуг общего образования	Май 2022 г	Руководитель ОО	Аналитическая справка
37.	Анализ результатов ГИА-2022, выявление рисков для рассмотрения их на заседаниях РМО в течение 2022-2023 учебного года	Июль 2022	Специалисты Управления образования	Аналитическая справка
38.	Мониторинг программ внеурочной деятельности, направленных на формирование метапредметных умений и навыков	Август-сентябрь 2022	Специалисты Управления образования	Аналитическая справка

39.	Мониторинг рабочих программ по предметам и рекомендации по корректировке	Август 2022	Специалисты Управления образования	Аналитическая справка
40.	Организация участия родительской общественности в работе по повышению качества образования	В течение года	Руководитель ОО	Увеличение доли родителей принимающих участие в образовательном процессе
41.	Организация и контроль наполнения вкладки «Трансляция лучшего педагогического опыта»	В течение срока реализации Проекта	Руководитель ОО	Наполнение вкладки
42.	Информационное обеспечение подготовки к ГИА	В течение года	Специалисты Управления образования	Материалы на сайте управления образования
43.	Психолого-педагогическая поддержка выпускников при подготовке к ГИА	Январь – июнь 2022	Специалисты Управления образования	Улучшение психологического состояния обучающихся
44.				
Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ШНОР				
45.	Мониторинг состояния кадрового ресурса школы	Апрель 2022	Руководитель ОО муниципальный координатор	Аналитическая справка
46.	Мониторинг материально-технического оснащения школы	Апрель 2022	Руководитель ОО муниципальный координатор	Аналитическая справка
47.	Участие в серии семинаров для координаторов школ- участников проекта, муниципальных координаторов.	В течение года	Руководитель ОО муниципальный координатор	Доля педагогов, принявших участие в семинарах
48.	Проведение мероприятий по диагностике профессиональных компетенций педагогов	В течение года	Руководитель ОО муниципальный координатор	Доля педагогов, принявших участие в мероприятии
49.	Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов по повышению качества преподавания, в том числе в ШНОР.	Февраль- ноябрь 2022	Руководитель ОО муниципальный координатор	Доля педагогов, принявших участие в мероприятии
50.	Участие в реализации регионального проекта «Школа педагогов: Путь к успеху»	В течение года	Руководитель ОО муниципальный координатор	Доля педагогов, принявших участие в мероприятии
51.	Участие педагогов ШНОР в реализации федерального проекта «Земский учитель»	В течение года	Руководитель ОО муниципальный координатор	Доля педагогов, принявших участие в мероприятии
52.	Организация обучения педагогов	В течение года	Руководитель ОО	Доля педагогов, принявших

	ШНОР в рамках регионального плана методического сопровождения школ - центров образования «Точка роста».		муниципальный координатор	участие в мероприятии
53.	Организация обучения педагогов ШНОР в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам	В течение года	Руководитель ОО муниципальный координатор	Доля педагогов, принявших участие в мероприятии
54.	Организация обучения педагогов по программе повышения квалификации в 2022 г. на базе ФГБУ «ФИОКО» «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ (с учетом предметной направленности)»	Апрель 2022	Руководитель ОО муниципальный координатор	Доля педагогов, принявших участие в мероприятии